

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2022 года

с. Летняя Ставка

№ 150-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год

В целях реализации муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год и плановый период до 2026 года, утвержденной постановлением администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 51 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 года № 1031):

1. Утвердить детальный план-график реализации вышеуказанной Программы и предельные объемы финансирования на 2023 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Лысенко Ю.Ф.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава Туркменского муниципального
округа Ставропольского края



Г.В.Ефимов

Приложение
к распоряжению администрации
Туркменского муниципального округа
Ставропольского края
от 30 декабря 2022 года № 150 -р

Детальный план-график
реализации муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 финансовый год

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия	Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.)	Дата наступления основного мероприятия/Дата наступления контрольного события	Объемы и источники финансового обеспечения программы, тыс. рублей				
				Бюджет округа			средства участников программы	
				средства федерального бюджета	средства краевого бюджета	средства бюджета округа	местные бюджеты	юридические и др. лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»	Начальник отдела социального развития администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Попова Л.С.	x	0,00	1737,64	7572,45	0,00	0,00
1.	Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»	Начальник отдела социального развития администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Попова Л.С.	x	0,00	1737,64	7572,45	0,00	0,00

1.1	Основное мероприятие 1. «Организация участия спортсменов Туркменского муниципального округа в массовых физкультурно - спортивных мероприятиях».	Начальник отдела социального развития администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Попова Л.С.	x	0,00	0,00	6912,45	0,00	0,00
	Контрольное событие 1-12 Проведены массовые физкультурно – спортивные мероприятия на территории Туркменского муниципального округа	Начальник отдела социального развития администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Попова Л.С.	31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 28.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 29.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 29.12.2023	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 13- 16 Проведены поселковые спортивные мероприятия, обеспечена подготовка и участие спортсменов в соревнованиях	Начальник отдела социального развития администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Попова Л.С.	31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 17-20 Произведена закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Начальник отдела социального развития администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Попова Л.С.	31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 21-24 Обеспечена подготовка и участие спортсменов Туркменского муниципального округа в краевых, районных и других соревнованиях	Начальник отдела социального развития администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Попова Л.С.	31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023	x	x	x	x	x

	ях							
	Контрольное событие 25 Приобретена спортивная наградная атрибутика.	Начальник отдела социального развития администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Попова Л.С.	29.09.2023	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 26-37 Произведена выплата заработной платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.	Начальник отдела социального развития администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Попова Л.С.	31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 28.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 29.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 29.12.2023	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 38-49 Произведена оплата страховых взносов на заработную плату персонала	Начальник отдела социального развития администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Попова Л.С.	31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 28.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 29.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 29.12.2023	x	x	x	x	x

1.2	Основное мероприятие 2. «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах»	Начальник Кендже-Кулакского территориального управления администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Курбанов А.Х.	x	0,00	1737,64	660,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 50. Заклучено соглашение между администрацией и министерством финансов Ставропольского края на 2023 г.	Начальник Кендже-Кулакского территориального управления администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Курбанов А.Х.	01.02.2023	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 51. Заклучен контракт на устройство игровой площадки на территории спортивно-оздоровительного комплекса в а. Сабан-Антуста Туркменского муниципального округа	Начальник Кендже-Кулакского территориального управления администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Курбанов А.Х.	03.04.2023	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 52-54. Подготовлены и сданы ежеквартальные отчеты по соглашению	Начальник Кендже-Кулакского территориального управления администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Курбанов А.Х.	03.04.2023 03.07.2023 03.10.2023	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 55. Осуществлено устройство игровой площадки на территории спортивно-оздоровительного комплекса в а. Сабан-Антуста	Начальник Кендже-Кулакского территориального управления администрации Туркменского муниципального округа Ставро-	01.09.2023	x	x	x	x	x

Туркменского муниципального округа	польского края Курбанов А.Х.						
Контрольное событие 56. Введена в эксплуатацию игровая площадка на территории спортивно-оздоровительного комплекса в а. Сабан-Антуста Туркменского муниципального округа	Начальник Кендже-Кулакского территориального управления администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Курбанов А.Х.	01.09.2023	x	x	x	x	x

Первый заместитель главы администрации
Туркменского муниципального округа
Ставропольского края



С.А.Тур