

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2023 года

с. Летняя Ставка

№ 172-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» на 2024 год

В целях реализации муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» на 2021 год и плановый период до 2026 года, утвержденной постановлением администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 52 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 года № 1129):

1. Утвердить детальный план-график реализации вышеуказанной Программы и предельные объемы финансирования на 2024 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края Хисамова И.Я.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2024 года.

Глава Туркменского муниципального
округа Ставропольского края



Г.В. Ефимов

Приложение
к распоряжению администрации
Туркменского муниципального округа
Ставропольского края
от 29 декабря 2023 года № 172-р

Детальный план-график
реализации муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» на 2024 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления основного мероприятия | Объемы и источники финансового обеспечения программы, тыс. рублей | | | | |
|----------|--|---|--|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | районный бюджет | | | средства участников программы | |
| | | | | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства районного бюджета | местные бюджеты | юридические и др. лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Муниципальная программа «Развитие градостроительства и архитектуры» | начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края (далее - начальник отдела архитектуры и градостроительства – | х | 0,00 | 0,00 | 606,67 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|------|------|--------|------|------|
| | | главный архитектор АТМО СК) Колмыченко В.П. | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1. «Градостроительство и архитектура» | начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор АТМО СК Колмыченко В.П. | x | 0,00 | 0,00 | 606,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» | начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор АТМО СК Колмыченко В.П. | x | 0,00 | 0,00 | 606,67 | 0,00 | 0,00 |
| | Контрольное событие 1. Утвержден генеральный план и правила землепользования и застройки Туркменского муниципального округа Ставропольского края | начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор АТМО СК Колмыченко В.П. | 28.12.2024 | x | x | x | x | x |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. «Разработка схемы размещения рекламных конструкций на территории Туркменского муниципального округа» | начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор АТМО СК Колмыченко В.П. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Контрольное событие 2. Направлены запросы в территориальные управления ТМО СК по согласованию территорий населенных | начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор АТМО СК | 28.12.2024 | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|------------|------|------|------|------|------|
| | пунктов для размещения рекламных конструкций | Колмыченко В.П. | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3. «Разработка топографической съёмки с. Летняя Ставка» | начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор АТМО СК Колмыченко В.П. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Контрольное событие 3. Проведена корректировка и уточнение границ земельных участков после проведенной топографической съёмки с. Летняя Ставка | начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор Колмыченко В. П. | 28.12.2024 | x | x | x | x | x |

Первый заместитель главы администрации
Туркменского муниципального округа
Ставропольского края



С. А. Тур