

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 июня 2023 года

с. Летняя Ставка

№ 48-р

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 года № 148-р

В целях реализации муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 год и плановый период до 2026 года, утвержденной постановлением администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 53 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 года № 1033):

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации Туркменского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 года №148-р, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Туркменского муниципального
округа Ставропольского края



Г.В.Ефимов

Приложение
к распоряжению администрации
Туркменского муниципального округа
Ставропольского края
от 02 июня 2023 года № 48-р

Детальный план-график
реализации муниципальной программы Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства» на 2023 финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления основного мероприятия | Объемы и источники финансового обеспечения программы, тыс. рублей | | | | |
|----------|--|--|--|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | средства бюджетов | | | средства участников программы | |
| | | | | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства бюджета округа | местные бюджеты | юридические и др. лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Муниципальная программа Туркменского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Начальник отдела социально-экономического развития административного центра округа Топчиев М.А. | х | 0,00 | 7898,92 | 40467,88 | 0,00 | 1752,00 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей» | Начальник отдела социально-экономического развития | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|------------|------|---------|----------|------|---------|
| | | административного центра округа Топчиев М.А. | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» | Начальник отдела социально-экономического развития административного центра округа Топчиев М.А. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Контрольное событие 1. Организован учет молодых семей, участвующих в Подпрограмме, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Начальник отдела социально-экономического развития административного центра округа Топчиев М.А. | 01.09.2023 | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 2. Заключено соглашение между администрацией и министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на 2023-2025 г.г. | Начальник отдела социально-экономического развития административного центра округа Топчиев М.А. | 01.02.2023 | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 3. Проведена проверка сведений в документах молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты | Начальник отдела социально-экономического развития административного центра округа Топчиев М.А. | 29.12.2023 | x | x | x | x | x |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство | Заместитель главы администрации-начальник | x | 0,00 | 7898,92 | 17598,05 | 0,00 | 1752,00 |

| | | | | | | | | |
|------|--|---|--|------|------|---------|------|------|
| | территорий» | управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. «Развитие, содержание и ремонт системы уличного освещения» | Заместитель главы администрации- начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | x | 0,00 | 0,00 | 6407,25 | 0,00 | 0,00 |
| | Контрольное событие 4-14. Произведена оплата уличного освещения | Заместитель главы администрации- начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | 28.02.2023 31.03.2023 28.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 29.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 29.12.2023 | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 15. Осуществлен ремонт и содержание уличного освещения | Заместитель главы администрации- начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, | 29.12.2023 | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|------|------|--------|------|------|
| | | дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | | | | | | |
| | Контрольное событие 16. Приобретены энергосберегающие лампы для уличных фонарей | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | 29.12.2023г | x | x | x | x | x |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. «Организация деятельности по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО)» | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | x | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Контрольное событие 17. Произведено обустройство, ремонт мест (площадок) накопления ТКО, места (площадки) накопления ТКО обеспечены необходимым количеством контейнеров для накопления ТКО | Начальник Красноманьчского территориального управления АТМО СК Мануйло И.А. | 02.10.2023г | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 18. Оформлено право собственности на земельные участки под временным размещением ТБО | Начальник Кендже-Кулакского территориального управления АТМО | 02.10.2023г | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|------|------|--------|------|------|
| | | СК А.Х. Курбанов | | | | | | |
| | Контрольное событие 19. Произведен вывоз твердых коммунальных отходов | Начальник Кендже-Кулакского территориального управления АТМО СК А.Х. Курбанов | 02.10.2023г | x | x | x | x | x |
| 2.3 | Основное мероприятие 3. "Озеленение территории округа" | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | x | 0,00 | 0,00 | 674,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Контрольное событие 20. Осуществлена вырубка и опиловка сухостойных деревьев | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | 01.12.2023г | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 21. Осуществлено озеленение (посадка саженцев) | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО | 01.12.2023г | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------|------|-------|---------|------|------|
| | | СК Шатский Ю.Н. | | | | | | |
| 2.4 | Основное мероприятие 4. «Прочие мероприятия по благоустройству» | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | x | 0,00 | 82,98 | 8789,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Контрольное событие 22. Осуществлена санитарная очистка территории | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | 01.12.2023г | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 23. Привлечены на контрактной основе лица для уборки территории поселения и поддержания надлежащего санитарного состояния территории | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | 29.12.2023г | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 24. Привлечены на контрактной основе лица для производства покоса травы | Заместитель главы администрации-начальник управления | 02.10.2023г | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|---|---|---|---|
| | | муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | | | | | | |
| | Контрольное событие 25. Закуплен уборочный и прочий инвентарь, необходимый для организации и проведения общественных субботников по уборке и благоустройству территорий | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | 29.12.2023г | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 26. Установлены, обустроены и поддерживаются в надлежащем состоянии детские игровые площадки | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | 01.12.2023г | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 27. Заключены контракты на поставку горюче-смазочных материалов для проведения работ по благоустройству территории | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО | 29.12.2023г | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | СК Шатский Ю.Н. | | | | | | |
| | Контрольное событие 28. Осуществлена расчистка тротуаров от снега и посыпка песком в зимний период | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | 29.12.2023г | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 29-32. Произведена оплата налога на имущество организации | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | 31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023 | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 33. Разработана документация (тех. экспертиза, смет): «Услуги по комплексному экологическому сопровождению», «Паспортизация территориального управления» | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | 29.12.2023г | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 34-44. Произведена оплата коммунальных услуг (отсутствие задолженности) | Заместитель главы администрации-начальник управления | 28.02.2023 31.03.2023 28.04.2023 31.05.2023 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|---|---|
| | | муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 29.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 29.12.2023 | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 45. Организованы мероприятия по обращению с животными без владельцев | Начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды АТМО СК Козырь С.В. | 29.12.2023г | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 46. Обучены специалисты по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников | Начальник Куликово-Копанского территориального управления АТМО СК Клевлева Р.А. | 01.09.2023г | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 47. Приведены в надлежащее состояние памятники в с. Кендже -Кулак и а. Сабан-Антуста. | Начальник Кендже-Кулакского территориального управления АТМО СК А.Х. Курбанов | 01.09.2023г | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 48. Приведены в надлежащее состояние памятники в а. Куликовы-Копани | Начальник Куликово-Копанского территориального управления АТМО СК Клевлева Р.А. | 01.09.2023г | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------|------|---------|---------|------|---------|
| | Контрольное событие 49. Произведен ремонт ограды парка а. Куликовы-Копани | Начальник Куликово-Копанского территориального управления АТМО СК Клевлеева Р.А. | 01.09.2023г | x | x | x | x | x |
| 2.5 | Основное мероприятие 5. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | x | 0,00 | 7815,94 | 1600,00 | 0,00 | 1752,00 |
| | Контрольное событие 50. Заключено соглашение между администрацией и министерством финансов Ставропольского края на 2023 г. | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | 10.04.2023г | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 51. Увеличено количество реализованных проектов развития территорий Туркменского муниципального округа, основанных на местных инициативах | Заместитель главы администрации-начальник управления муниципального хозяйства, транспорта, дорожной | 30.11.2023г | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|--|------|------|----------|------|------|
| | | деятельности АТМО СК Шатский Ю.Н. | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Туркменском муниципальном округе Ставропольского края» | Начальник отдела муниципального хозяйства Богомолова Т.В. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. «Экономия топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях» | Начальник отдела муниципального хозяйства Богомолова Т.В. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Контрольное событие 52. Проведено обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | Начальник отдела муниципального хозяйства Богомолова Т.В. | 30.06.2023 | х | х | х | х | х |
| | Контрольное событие 53-56. Произведен анализ потребления топливно-энергетических ресурсов | Начальник отдела муниципального хозяйства Богомолова Т.В. | 31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Начальник отдела муниципального хозяйства Богомолова Т.В. | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Контрольное событие 57-60. Установлены средства наглядной агитации по энергосбережению | Начальник отдела муниципального хозяйства Богомолова Т.В. | 31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие | Директор МКУ «ЦХО» ТМО СК Зайцев А.А. | х | 0,00 | 0,00 | 22869,83 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|------|------|----------|------|------|
| | жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Директор МКУ «ЦХО» ТМО СК Зайцев А.А. | x | 0,00 | 0,00 | 22869,83 | 0,00 | 0,00 |
| | Контрольное событие 61-72. Произведена оплата труда персонала многофункционального центра в целях обеспечения выполнения функций, определенных Уставом муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обслуживания» Туркменского муниципального округа Ставропольского края осуществлена (далее – МКУ «ЦХО» ТМО СК) | Директор МКУ «ЦХО» ТМО СК Зайцев А.А. | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 28.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 29.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 29.12.2023 | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 73-84. Произведена оплата взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «ЦХО» ТМО СК | Директор МКУ «ЦХО» ТМО СК Зайцев А.А. | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 28.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 29.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 29.12.2023 | x | x | x | x | x |
| | Контрольное событие 85-88. Произведена оплата налогов и сборов МКУ «ЦХО» ТМО СК | Директор МКУ «ЦХО» ТМО СК Зайцев А.А. | 31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|---|---|---|---|---|
| | | | 29.12.2023 | | | | | |
| | Контрольное событие 89. Произведена оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МКУ «ЦХО» ТМО СК | Директор МКУ «ЦХО» ТМО СК Зайцев А.А. | 29.12.2023 | x | x | x | x | x |

Первый заместитель главы администрации
Туркменского муниципального округа
Ставропольского края



С.А.Тур